

DH-1 客户数据中台一期 · 项目周报（第 3 周）

编制：罗静（交付部 项目助理） 覆盖期间：2026-06-22 至 2026-06-26 发布日期：2026-06-26

一、本周进展

- 1. 只读视图开发已启动，预计 6/26 完成；
- 2. 法务部就个人信息处理出具书面意见，DPA 模板已提供；
- 3. 供应商 2 名工程师确认 6/29 进场。

二、当前方案状态

方案已确定：供应商通过只读账号直连生产库（经只读视图），预计比对环节节省 10 个工作日。

三、预算

采购备案金额 28 万元。（注：项目经理 6/25 已确认以方案 v3 的 34 万元为准，追加审批待提交，本表下周更新。）

四、风险

风险	影响	应对
等保 2.0 复测预检结果未出	可能影响生产环境访问方式	安全合规部跟进，7 月初出结果
视图开发工期紧	迁移进场推迟至 6/29	裴知远加派人手

本周报反映 2026-06-26 时点状态，此后发生的变更以邮件线程为准。