

DH-1 客户数据中台一期 · 数据迁移方案 v3

编制：乔屿（交付部） 编制日期：2026-06-24 版本：v3（现行） 变更依据：6/12 技术评审、6/18 只读视图决定

一、相对 v1 的变更

变更项	v1	v3
实施方式	导出快照交付供应商	供应商只读账号直连生产库（经只读视图）
敏感字段处理	导出前脱敏	建只读视图排除敏感字段
比对轮次工期	每轮 2 个工作日	每轮 0.5 个工作日
新增工作量	—	只读视图开发 3 人日
预算	28.0 万元	34.0 万元

二、迁移范围

与 v1 一致：源表 12 张，约 380 万条，时间范围为近 3 年（2023-06 至 2026-05）。

三、预算明细

项目	金额（万元）	说明
供应商实施服务费	22.0	不变
数据清洗与比对	4.0	不变
项目管理与文档	2.0	不变
只读视图开发	4.0	新增
工期顺延人力	2.0	新增
合计	34.0	

提示：本版预算尚未完成追加审批。采购备案金额仍为 v1 的 28.0 万元。

四、时间表

阶段	起止	负责人
视图开发	06-22 至 06-26	裴知远
数据迁移与比对	06-29 至 07-17	裴知远
验收与切换	07-20 至 07-31	乔屿